

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van IKC de Doornick

Uw brief van	Behandeld door	Michiel Spanbroek, projectleider
Uw kenmerk	Telefoonnummer	(026) 32 60 111
Zaaknummer	Onderwerp	Voortgang transformatie Martinuskerk tot IKC De Doornick
Bijlage(n)		
Datum		27 mei 2025

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Samen met schoolbestuur De Linge en werkgroep Doornenburg brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het project transformatie Martinuskerk tot IKC De Doornick.

Geen informatiebijeenkomst in juni

Eerder vertelden we dat er in juni 2025 een inwonersavond komt. We verplaatsen deze inwonersavond naar een nieuwe datum na de zomervakantie. In deze brief leggen we u uit waarom we de inwonersavond verplaatsen.

Waarom geen informatiebijeenkomst

Tijdens de inwonersbijeenkomst eind oktober 2024 hebben wij u de ontwerpen laten zien van het voorlopig ontwerp en de resultaten gepresenteerd over de verkeer- en parkeeronderzoeken. We hebben niet stilgezeten. Inmiddels hebben we een afgerond definitief ontwerp voor het gebouw en installaties. Dat heeft langer geduurd dan we hadden gepland. Dat heeft een aantal redenen:

Het ontwerp proces

Het heeft veel tijd gekost om samen met de betrokken partijen tot een geschikt ontwerp komen. Het kerkgebouw is niet standaard, waardoor veel extra onderzoek nodig was (denk aan zaken als de spouwmuur, de constructie, het licht en de akoestiek). We spraken ook met de welstand (commissie omgevingskwaliteit). Zij waren enthousiast over de plannen.

Flora en Fauna

Er leven vleermuizen in en rondom de kerk. Voor de verbouwing van de kerk moeten we de bestaande verblijfplaatsen verwijderen. Daarom hebben we tijdelijk vervangende kasten opgehangen. De kasten hangen aan de gymzaal aan de Clara van Delwigstraat en aan het Ontmoetingscentrum.

Aankoop kerk

Het aankoopproces van de kerk duurde langer dan vooraf gedacht. Uiteindelijk werd de koopovereenkomst eind in april getekend door de parochie en het gemeentebestuur. 8 mei werd deze openbaar.

Uitdaging stroomvoorziening

Ook voor dit project was het op tijd verkrijgen van een stroomaansluiting met voldoende vermogen een uitdaging. In eerste instantie leek het erop dat we pas in het eerste kwartaal van 2029 de benodigde stroomvoorziening konden krijgen. We zijn in gesprek gegaan met Liander om tot een oplossing te komen en dit is gelukt! We gaan samen met het Ontmoetingscentrum gebruikmaken van één grootverbruik aansluiting, waarbij we met bodemenergie beide gebouwen gaan verwarmen. Daarmee wordt ook het Ontmoetingscentrum een stuk duurzamer!

Hoe nu verder?

In de aangekondigde inwonersavond staat het ontwerp van de openbare ruimte, verkeer en de speelpleinen centraal. We werken hier op dit moment hard aan. Zo zijn we bezig met het inpassen van de “kiss & ride”, de oversteekplaats en de speelplaats. We verplaatsen de inwonersavond naar een later moment, zodat we tijdens de inwonersavond de definitieve ontwerpen aan u kunnen presenteren. Ook is er tijdens deze inwonersavond ruimte voor het stellen van vragen.

Naar verwachting is het gebouw eind 2026 klaar.

Meer informatie?

Hoewel de definitieve ontwerpen nog niet af zijn, hebben we wel voorlopige ontwerpen. Deze kunt u binnenkort zien op onze website [IKC-Doornick - Samen Lingewaard](#). Die kunt u ook bezoeken via de QR-code hiernaast.



Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op. Dat kan door te mailen naar m.spanbroek@lingewaard.nl, of telefonisch via (026) - 32 60 111.

Met vriendelijke groet, mede namens schoolbestuur De Linge en werkgroep Doornenburg,

Michiel Spanbroek, projectleider huisvesting scholen